Fluent Kunto-sovelluksen parantaminen Destia Oy:lle by Koivistoinen, Niklas
         
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FLUENT KUNTO -SOVEL-
LUKSEN PARANTAMINEN 
Destia Oy 
 
OPINNÄYTETYÖ -  AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 
 
T E K I J Ä / T :
  
Niklas Koivistoinen 
ERR16sy 
 
         
          
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU    OPINNÄYTETYÖ 
Tiivistelmä 
 
Koulutusala 
Tekniikan ja liikenteen ala 
Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma 
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma 
 Työn tekijä 
Niklas Koivistoinen 
 Työn nimi  
Fluent Kunto -sovelluksen parantaminen Destia Oy:lle. 
Päiväys 4.3.2020 Sivumäärä/Liitteet 31/5 
Ohjaaja(t) 
Juha Pakarinen, Mervi Heiskanen 
 Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) 
Destia OY 
 Tiivistelmä  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli parantaa työnseurantaa ja työnsuunnittelua Fluent Kunto- sovelluksen avulla. 
Tavoitteena oli löytää uudesta seurantalaitteesta parannettavia ominaisuuksia ja haastatella testikäyttäjiä, miten 
sovellus on toiminut ja mikä ei ole toiminut. Testikäyttäjien lisäksi haastateltiin Iisalmen kunnossapitoyksikköä 
sekä ratayksikköä. Toimeksiantajana oli Destia Oy, joka on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Työ 
oli toimeksiantajalle tärkeä, koska sovelluksen avulla tilaaja sekä työnjohtajat pystyvät paremmin seuraamaan 
päivien työsaavutuksia sekä työtunteja.  
 
Työ toteutettiin kehittämis- ja tutkimustyönä. Tutkimuskysymyksenä työssä olivat, mitä Fluent Kunto- sovelluk-
sesta puuttuu sekä miten sovellusta pystyisi vielä parantamaan. Tiedonhaku teoriaosuutta varten tapahtui inter-
netin sekä omien tietojen avulla. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdytään infra-alaan, työnseurantaan, tutki-
musmenetelmiin ja haastattelun toteutukseen. Eri lähteistä koottua teoriaa tukee työharjoittelut Destialla, missä 
pääsi tutustumaan sekä vanhaan että uuteen Fluent Kunto- sovellukseen. 
 
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä on laadullinen tutkimustapa. Aineistonkeruumenetelminä työssä hyödyn-
netään avointa haastattelua, omia kokemuksia, havainnointia, verkkodokumentteja ja tilastoja. Työ aloitettiin ha-
vainnoinnilla, missä havainnointiin Fluent Kunto- testikäyttäjien palautepalaveria ja kirjattiin huomiot ylös. Pa-
lautepalaveri suoritetiin syksyllä 2018. Avoimessa haastattelussa oli valmiiksi keksityt kysymykset, mitä haluttiin 
tietää haastateltavilta. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina keväällä 2019. Tavoitteena oli saada haastat-
teluihin työjohdon lisäksi myös aliurakoitsijoita sekä omia kuljettajia, mutta talvi kiireiden takia haastatteluihin ei 
osallistunut kuin työnjohtoa. Palautepalaverin sekä haastattelujen avulla saatiin paljon hyviä kehitysideoita Fluent 
Kunto- sovellukseen sekä mitä ominaisuuksia sovellus vielä kaipaisi. Kaikki kehitysideat annettiin tilaajalle keväällä 
2019.  
 
Työ saavutti tavoitteensa ja sovellukseen saatiin paljon kehitysideoita. Kehitysideat löytyvät kappaleesta 6.  
 
 
Avainsanat  
Fluent Kunto, työnseuranta, infra-ala 
 
 
         
          
SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 
Abstract 
 
Field of Study 
Technology, Communication and Transport 
 Degree Programme 
Degree Programme in Civil and Construction Engineering, Construction Architect 
Author(s) 
Niklas Koivistoinen 
 Title of Thesis 
Improvement of the Application Fluent Kunto for Destia Co. 
Date 4 March 2020 Pages/Appendices 31/5 
Supervisor(s) 
Mr Juha Pakarinen, Lecturer and Ms Mervi Heiskanen, Senior Lecturer 
 
Client Organisation /Partners 
Destia Oy 
 
Abstract 
 
The purpose of this final project was to improve work scheduling and planning of working time with the applica-
tion Fluent Kunto. The aim was to find improvable features in the monitoring apparatus and to interview test us-
ers on how the application works. In addition to test users, also the employees of the Iisalmi maintenance unit of 
Destia and the railway network maintenance unit were interviewed. The client was Destia Co. which is a Finnish 
infrastructure and construction service company. The work was important to the company because with the ap-
plication both the customer and supervisors can better monitor the work accomplishments and the working hours 
of the day.  
 
The project was made as a development and research work. The questions for the research were: what is miss-
ing from Fluent Kunto application and how the application could still be improved. Data collection for the theoreti-
cal part was accomplished with the help of internet and personal knowledge. The theoretical part familiarized 
oneself with the infrastructure, monitoring working time, research methods and implementation of interviews. 
The theory was combined from various sources and it is supported by internships performed at Destia, where the 
researcher could get to know both the old and new versions of  
Fluent Kunto application.  
 
The research method used in the thesis was qualitative research. Data collection was made with open interview, 
personal experience, observation, online documents and statistics. First the Fluent Kunto test user feedback 
meeting was observed, and the main points were written down. There were pre-invented questions, asked in the 
open interview. The interviews were conducted as a group interview. The feedback meeting and the interviews 
provided a lot of good development ideas for the Fluent Kunto application. The results show that the application 
still needs some features. All the development ideas were given to the customer. As a result of the research, 
many development ideas were added to the application. The development ideas can be found in the chapter 6. 
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1 JOHDANTO 
 
”Fluent Kunto -järjestelmä on suunniteltu, jotta kunnossapitotoimet sujuisivat jouhevasti kaikkialla 
kaiken aikaa. Reaaliaikainen, mobiililaitteilla toimiva ajoneuvon tiedonkeräysjärjestelmä hyödyntää 
älykkäästi mobiili-, paikkatieto- ja karttateknologioita. Kaikki tieto liikkuu pilvipalvelun avulla suju-
vasti ja turvallisesti laitteesta toiseen ja virheiden määrä vähenee.” (Fluentprogress 2019.) 
 
Opinnäytetyön aiheena on Fluent Kunto -mobiilijärjestelmän parantaminen Destia Oy:lle. Opinnäyte-
työ pitää sisällään Destian esittelyn ja erikseen Destian kunnossapitoyksikön esittelyn, käsitteitä, 
työn taustaa, haastattelurungon, -tulokset sekä myös mitä kehitys ideoita itsellä olisi sovelluksen 
parantamiseksi. Fluent Kunnon uusi sovellus on ollut testikäytössä syksystä 2018 asti muutamissa 
Destian kunnossapitoyksiköissä ja tarkoituksena olisi saada uusi päivitetty versio mahdollisimman 
pian käyttöön myös kaikkiin muihin Destian kunnossapidon yksiköihin. Opinnäytetyö on laadullinen 
tutkimustyö. 
 
Työn tarkoitus on parantaa työnsuunnittelua sekä työnseurantaa, verrata vanhaa käytäntöä uuteen 
käytäntöön. Sovelluksen tavoitteena on saada tilaajan sekä työnjohdon käyttöön reaaliaikainen työn-
seuranta eli missä vaiheessa työ. Tavoitteena on myös löytää uudesta seurantalaitteesta parannetta-
via ominaisuuksia ja haastatella testikäyttäjiä, miten sovellus on toiminut ja mikä ei ole toiminut. 
 
1.1 Destia ja Destia kunnossapito 
 
Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, jonka toimialoja ovat väylärakentami-
nen, pohja- ja aluerakentaminen, insinöörirakentaminen, kalliorakentaminen, energiainfra, rata, kun-
nossapito, kiviaines, suunnittelu sekä tiestötieto. Destian päämääränä on olla Pohjoisen elämän yh-
distäjä. Destian strategia vuosina 2019 – 2023 on vahvistaa yritystä vahvempana kaupunkikehittä-
jänä sekä kartoittaa uusia liikemahdollisuuksia Pohjois- Ruotsissa ja Pohjois- Norjassa. (Destia Group 
Oyj 2019.) Destian liikevaihto on ollut monta vuotta useamman satamiljoonaa euroa. Kuvassa 1 on 
esitetty Destian tilipäätös vuosilta 2015-2018. 
         
          
 
Kuva 1. Destia Oy:n avainluvut vuosilta 2015-2018 (Destia Group Oyj 2018, 3). 
 
Destian historia ulottuu yli 200 vuoden päähän, Kustaa IV Adolf perusti Kuninkaallisen Suomen kos-
kenperkausjohtokunnan, joka toimi vuosina 1799-1809. Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 
1925 perustettiin Tie- ja vesirakennushallitus (TVH), joka huolehti tieverkoston kehittämisestä sekä 
rakentamisesta. TVH jälkeen tuli Tie- vesirakennuslaitos (TVL) sekä tielaitos. Tielaitos jakaantui 
vuonna 2001 tiehallinnoksi sekä Tieliikelaitokseksi. Vuonna 2007 Tieliikelaitos vaihtoi nimeään Desti-
aksi. (Destia Group Oyj 2019.) 
 
Destian kunnossapidon palveluihin kuuluvat liikenneväylien ja elinympäristön talvihoito sekä soratei-
den, siltojen ja koko liikenneympäristön hoito ja kunnossapito. Talvihoitoon kuuluvat kelikeskuspal-
velut ja töiden johtaminen, lumen ja sohjon poisto, liukkauden torjunta, polanteiden tasaus sekä 
muut väylien ja alueiden talvikunnossapitoon liittyvät työt. Sorateiden hoitoon kuuluvat sorateiden, -
raittien ja -alueiden hoito, pintakunnon hallinta, muokkaukset ja tasaukset, pölynsidonta, kulutusker-
rosmateriaalien lisäys sekä kelirikkojen hoito, routaheittojen tasaus ja maakivien poisto. Tyypillisiä 
liikenneympäristön kunnossapitotöitä ovat viher- ja liikunta-alueiden kunnossapito, väylien puhtaa-
napito, päällysteiden paikkaukset, liikennemerkkien sekä opasteiden kunnossapito, kuivatusjärjestel-
män toiminnan varmistaminen ja kunnossapito, jätehuolto sekä kalusteiden, rakenteiden, ja laittei-
den kunnossapito esimerkiksi liikennevalot sekä valaistus. Siltojen hoitotyöt ovat puhtaanapito ja 
huolto, vuositarkastukset sekä kunnossapitotarpeiden arviointi. (Destia Group Oyj 2019.) 
 
Suomessa on hoidon ja ylläpidon alueurakoita yhteensä 79, noista hoitourakoista Destialla on hoi-
dossa 44 kappaletta eli 55,7 prosenttia kaikista hoidon urakoista. Kuvassa 2 on esitetty maantiehoi-
tourakat kartalla vuonna 2019. 
         
          
 
Kuva 2. Destia kunnossapidon alueurakat 2019-2020 (Destia Group Oyj 2019). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
1.2 Lyhenteet ja määritelmät 
 
Alueurakka Alueurakka on alueellisesti rajattu alue, jossa alueurakoitsija hoitaa 
Väyläviraston ohjeiden ja määräysten mukaan teiden ympärivuotuista 
hoitoa. 
Alueurakoitsija Alueurakoitsija on tilaajan määrittelemä yritys, joka vastaa jonkun alu-
eurakan teiden hoidosta ja ylläpitää teiden kunnossapitoa. 
Aliurakoitsija Aliurakoitsija on alueurakoitsijan alaisuudessa toimiva yritys, joka hoi-
taa ja ylläpitää väylien kuntoa alueurakoitsijan tahtojen mukaan. 
ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Fluent Kunto  Teiden ja katujen kunnossapito sovellus. 
Väylävirasto Väylävirasto vaihtoi nimeä 1.1.2019. Väylävirasto oli ennen Liikennevi-
rasto.  
TVH  Tie- ja vesirakennushallitus 
TVL  Tie- ja vesirakennuslaitos 
TL  Tielaitos 
Pysähtymisnäkemä Näkemä, joka tarvitaan määränopeudella etenevän ajoneuvon pysäyt-
tämiseksi ennen teillä olevaa estettä. 
Maaperä  Tarkoittaa kallion päällä olevaa irrallista massaa 
Avolouhinta   Maanpäällistä louhintaa kalliosta 
Päiväpulkka  Vanhimpia työseurantaan käytettyjä puukapuloita 
Hypoteesi  Tilastollinen olettamus  
         
          
2 INFRARAKENTAMISEN TOIMIALA 
 
”Infralla tarkoitetaan yhteiskunnan rakennettua infrastruktuuria: liikenteen verkkoja ja väyliä, tietolii-
kenneverkkoja, vesihuoltoverkkoja, vesistö- ja ympäristörakenteita, maanalaisia verkostoja, kallioti-
loja, energiaverkkoja sekä kunnallis- ja yhdyskuntatekniikkaa” (Rakli 2019). 
 
Infrarakentaminen on maa- ja vesirakentamista. Infrarakentamiseen kuuluu monia eri toimijoita. 
Infrarakentamisen töissä on suoraan noin 45 000 ammattilaista. Työnimikkeitä ovat esimerkiksi 
maarakentaja, suunnittelija, urakoitsija, rakennusinsinööri, rakennusmestari ja maarakennuskoneen-
kuljettaja. Erilaisia yhteiskunnallisesti tärkeitä suunnittelijoita ovat esimerkiksi siltasuunnittelija, katu-
suunnittelija ja maisemasuunnittelija. Infrarakentamiseen kuuluvat väylien ympärivuotuinen hoito. 
Toimialaan kuuluvat myös junaratojen hoito ja rakentaminen, kiviaines toiminta, päällystystyöt, eri-
laisten rakenteiden ja teiden pohjatyöt sekä maaperä tutkimukset. 
 
2.1 Suunnittelu 
 
Infrasuunnittelun perustana on, että infrasuunnittelija tuntee keskeiset infrasuunnittelun osa-alueet. 
Osa-alueita ovat liikennesuunnittelu, maisema- ja ympäristösuunnittelu, tie-, katu- ja aluesuunnit-
telu, geosuunnittelu, siltasuunnittelu, ratasuunnittelu ja kalliosuunnittelu.  
 
Liikennesuunnittelija suunnittelee toimivia liikenneratkaisuja, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman 
hyvin. Tärkeimpiä suunnitelmia ovat joukkoliikenteen suunnittelu, raideliikenteen suunnittelu, ajo-
neuvoliikenteen sekä kävely- ja pyöräilyverkostojen suunnittelu. Liikennesuunnittelussa otetaan 
myös huomioon pysäköinnin suunnittelu, liikennemerkit, liikennevalot, liikenneturvallisuus ja liiken-
nejärjestelyt. Liikennesuunnittelussa arvioidaan tulevaisuuden liikennemääriä sekä tehdään paljon 
tutkimusta liikenteen parantamiseksi.  
 
Maisema- ja ympäristösuunnitteljia pyrkii suunnittelemaan maisemoinnin sekä ympäristösuunnittelija 
suunnittelee maankäytön siten, ettei maaperä pääse vahingoittumaan saasteiden takia. Maisema- ja 
ympäristösuunnittelijat tekevät paljon ympäristön arviointeja kuten mahdollisista melusaasteista.  
 
Tie-, katu- ja aluesuunnittelijat suunnittelevat tiestön, kadut sekä kuinka aluetta käytetään. Suunni-
telmissa huomioidaan maaston muodot sekä mihin tie tai katu on järkevä rakentaa, jotta kustannuk-
set olisivat mahdollisimman pienet. Tie- ja katusuunnittelijat tekevät teistä ja kaduista 3D-mallit, 
joista lasketaan vaaka- ja pystygeometriat. Teiden ja katujen geometrian avulla suunnitellaan ajo-
neuvojen turvallinen liikennöinti halutuilla nopeuksilla. Suunnittelussa tärkeää on huomioida, että 
pysähtymisnäkemä saavutetaan suunnitelmassa osoitetulla nopeusrajoituksella.  
 
Geosuunnittelija suunnittelee maaperän sekä tekee pohjatutkimuksia maaperälle. Geosuunnittelija 
laskee maaperän kantavuuden sekä selvittää maakerrokset. Myös maaperän routivuuden varmista-
minen kuuluu geosuunnittelijan työnkuvaan.  
 
         
          
Siltasuunnittelija suunnittelee siltoja. Siltasuunnittelussa lasketaan sillan lujuus ja kestävyys sekä 
suunnitellaan rakentamistapa silloille ja miten ylitetään mahdollisesti vesistöt.  
 
Ratasuunnittelija suunnittelee rataverkostoja, niin uusia ratalinjoja kuin vanhojen parantamista. Ra-
tasuunnittelussa tulee huomioida tarkasti mahdolliset kaarteet sekä laskut ja nousut, jotta junat pys-
tyvät kulkemaan turvallisesti.  
 
Kalliosuunnittelija tekee kokeita kallionlaadun varmistamiseksi ja suunnittelee kallion käytön sekä 
millä menetelmillä kalliota lähdetään työstämään.  
 
2.2 Maa-, pohja- ja vesistörakentaminen 
 
Maa-, pohja- ja vesistörakentamiseen kuuluvat pintamaiden poisto ja kuljetus, maaperien ja maala-
jien tutkiminen, kaivantojen ja luiskien tekeminen, pohjaolosuhteiden mittaaminen sekä tarvittaessa 
pohjavahvistukset, massanvaihdot ja maansiirrot. Lisäksi niihin kuuluvat myös ympäristötekniset 
eristerakenteet sekä vedenalaiset kaivu- tai täyttötyöt. Maanrakennukseen kuuluvat myös talojen ja 
pihojen pohjarakentaminen, teiden ja katujen alusrakentaminen, putkilinjojen kaivannot sekä rata-
pohjan rakentaminen. (Jääskeläinen 2009.) 
 
Maarakentamisessa on tärkeä tuntea maalajikerrostumat, joita ovat eloperäiset kerrostumat, hieno-
rakenteiset kerrostumat, karkearakenteiset kerrostumat ja moreenikerrostumat. Eloperäiset maalajit 
sisältävät eloperäistä ainesta yli 20 %. Hienorakenteisilla maalajeilla hienoainespitoisuus on yli 50 
%. Karkearakenteisilla maalajeilla hienoainespitoisuus on alle 50%. Moreenimaalajit ovat lajittumat-
tomia. Maanrakennustöiden vaiheita ovat raivaus, irrotus, kuormaus, kuljetus, tiivistäminen, läjitys ja 
pengerrys. Raivauksessa poistetaan pintamaa sekä ylimääräinen kasvillisuus. Irrotus tarkoittaa, että 
maa kaivetaan pois olinpaikastaan, mistä käytetään myös sanaa leikkaus. Kuormauksessa kaivettu 
maaperä lastataan kuljetusvälineiden lavalle. Kuljetus siirtää maaperää joko toiselle työmaalle tai vie 
huonoa maaperää, mitä ei voida kierrättää, läjityspaikoille. Tiivistäminen tarkoittaa sitä, että raken-
nettu kerros tiivistetään tiiviiksi kokonaisuudeksi. Läjityksessä kierrätys kelvoton maalaji siirretään, 
vastaanotetaan ja tiivistetään läjitysalueelle. Pengerrys tehdään tiivistäen kerroksittain valmis ra-
kenne. (Jääskeläinen 2009.) 
 
Maanrakennuksessa on useita erilaisia täyttöjä sekä täyttömateriaaleja. Täytöt jakautuvat rakennus-
ten, putkijohtojen, tie-, katu-, liikenne-, piha-alueiden, ratarakenteiden, penger-, patorakenteiden ja 
ympäristöteknisiin eristerakenteiden täyttöihin. Täyttöjen materiaaleina voivat olla luonnonmateriaa-
lit kuten sorat, hiekat ja murskatut kiviainesmateriaalit, mitkä valmistetaan kalliosta louhimalla, tai 
kierrätysmateriaalit kuten rengasrouhe sekä teollisuuden sivutuotteet kuten lentotuhka. (Jääskeläi-
nen 2009.) 
 
 
 
         
          
2.3 Kalliorakennus 
 
Kalliorakentaminen on haastavaa infrarakentamista, missä työstetään kalliota joko maan päällä eli 
avolouhinta tai maanalla eli tunnelilouhinta. Ennen kalliolle rakentamista on hyvä tehdä kalliotutki-
mukset, missä määritellään kallion korkeusasema, tutkimusmenetelmät, kallion ominaisuudet sekä 
louhinnan kannalta tärkeiden tietojen selvitys, kuten ottosyvyys, kivilajit, kiven kovuus sekä kallion 
rikkonaisvyöhykkeet. Kalliota voidaan irrottaa räjäyttämällä, kiilaamalla, rouhimalla, täysprofiilipo-
rauksella, sahauksella, irtoporauksella sekä mekaanisella louhinnalla. Kallionrakentamisessa täytyy 
tehdä kallion irrottamista varten louhintasuunnitelma. Louhintasuunnitelman tulee sisältää tasopii-
rustukset, tarvittavat leikkauspiirustukset sekä detaljit. Louhintasuunnitelman lisäksi laaditaan työse-
lostus louhintaa varten. (Jääskeläinen 2010.) 
 
Kalliolle perustamisessa hyviä puolia ovat se, että kallion kantavuus on parempi kuin normaalin maa-
perän, rakenteet eivät painu kallion päällä sekä kallio ei roudi normaalin maaperän tavoilla. Kalliolle 
perustamisessa on myös huonoja puolia kuten perustaminen kallion päälle on haastavampaa kuin 
maanpäälle perustaminen, kallion tilavuus kasvaa kaksinkertaiseksi irrotettuna ja kalliokaivantojen 
luiskat ovat jyrkkiä, mikä vaikuttaa massamääriin sekä työaikaiseen tilantarpeeseen. (Jääskeläinen 
2010.) 
 
2.4 Rataratekniikka 
 
Ratatekniikkaan kuuluvat ratageometrioiden suunnittelut, raiteiden ja ratojen mittaukset, päällysra-
kennetyöt, erilaiset alusrakennetyöt sekä turvalaitteiden huollot. Päällysrakennetöitä ovat mm. kisko-
jen asentaminen ja korjaaminen, tukikerrosten rakentaminen, raiteiden ja vaihteiden tukeminen, 
vaihteiden asentaminen, vaihto- ja ratavarusteiden sekä laitteiden rakentaminen. Alusrakennetyöt 
sisältävät maanrakennustyöt, pohjanvahvistuksen, kuivatukset sekä routaeristämisen. Turvalaitetöi-
hin kuuluvat tasoristeyslaitosten huolto ja seuraaminen, kulunvalvonnan toimivuuden varmistami-
nen, suojastuksien, raidepiirien sekä maadoitusten huolto ja hoito. Ratatyöskentely on useasti vaa-
rallista työtä, jolloin ratatyöt tulee suunnitella äärimmäisen tarkasti, jottei tule henkilö- tai materiaali-
vahinkoja. (Destia Group Oy 2019.) 
  
         
          
3 TYÖNSEURANTA 
 
Työnseurannassa käytetään nykyisin digitaalisia työnseurantalaiteita, mutta vanhimpia työseuranta 
välineitä on ollut päiväpulkka, jonka jälkeen tuli kellokortit. Monella yrityksellä on erilaisia sovelluksia 
sekä verkkosivuja, joiden avulla työnantajat seuraavat aktiivista työskentelyä sekä työntekijöiden 
oikeita kuukausien tuntimääriä. Oikeiden tuntien ansiosta sekä tarkan työnseurannan takia myös 
hankkeiden tilaajat pystyvät seuraamaan tuntien toteutumista. 
 
Päiväpulkka, joka tunnetaan myös nimellä taksvärkkikapula, on vanhimpia työseurantavälineitä. Päi-
väpulkka on puinen esine, mihin merkattiin puukolla työpäivien tunnit ylös. Kuvassa 3 on esitetty 
eräs päiväpulkka. Taksvärkkikapulaan merkattiin ylös myös reissutyöpäivät. Päiväpulkka oli kaksi-
puolinen, toinen puoli oli pulkkakamarissa ja toinen oli verotyöntekijällä mukanaan taksvärkkiä teh-
dessään. Työpäivän jälkeen työntekijä vei pulkan pulkkakamariin, jossa pehtoori veti viivan samaan 
kohtaan sekä omaan että työntekijän pulkkaan. Koska pehtoori teki viivan molempiin pulkkiin niin 
työntekijä eli taksvärkki ei pystynyt huijaamaan töitään vaan jäi heti kiinni pulkkakamarissa. Samaa 
pulkkaa saatettiin käyttää useita vuosia, sillä pulkka pystyttiin veistämään siten että vanhat viivat 
hävisivät näkyvistä. (Museotaksvärkki 2017.)  
 
 
Kuva 3. Taskvärkkikapula eli päiväpulkka (Suomen Kotiseutuliitto 2017). 
 
Kellokortit otettiin käyttöön jo 1700-luvun ja 1800- luvun vaihteessa teollisuuden vallankumouksen 
myötä. Alkuun kellokortti oli mekaaninen laite, missä työntekijä leimasi paperisen korttinsa aina töi-
hin tullessa sekä töistä lähtiessään. Kuvassa 4 on vasemmalla laite, millä kortit leimataan, ja oikealla 
puolella työntekijöiden kellokorttiteline. Kellokortin tarkoitus oli saada tarkempaa tietoa työpäivien 
kestoista ja joissakin tapauksissa valvoa ylitöiden tekemistä. Mekaaninen kellokortti vaati lähes aina 
kuitenkin esimiehen valvontaa, koska moni saattoi käyttää kellokortteja väärin ja laittaa vaikka toi-
sen työntekijän leimaamaan useiden eri työntekijöiden kortit aina töihin tullessaan sekä sieltä läh-
tiessään. Mekaanisen kellokortin jälkeen 1900-luvun lopulla alettiin siirtyä yhä useammassa yrityk-
sessä sähköisin valvontajärjestelmiin, joissa paperisen version korvasi henkilökohtainen avainperä-
tunniste tai tunnuskoodi sekä nykyisin myös sormenjälkitunniste. Digitaalinen valvontalaite toimii 
samalla periaatteella kuin vanha mekaaninen. Tarkoitus on pitää kirjaa yritysten alaisuudessa ole-
vien henkilöiden tekemistä tunneista ainoana erona, että työtuntien huijaaminen on paljon haasta-
vampaa sekä tunnit siirtyvät suoraan sähköisesti palkanlaskijalle. Nykyisin monessa yrityksessä tulee 
         
          
leimata itsensä myös tauoille, mitä ei mekaanisessa kellokortissa ollut. Kellokorteissa on myös nykyi-
sin erilaisia työtehtäviä. Työntekijä töihin tullessaan kirjaa itsensä sisälle ja kirjaa työtehtävän mitä 
aloittaa tekemään ja jos päivän aikana työtehtävä muuttuu, niin tulisi samalla kirjata itsensä uuteen 
työtehtävään. Tällöin yritysten johtohenkilöt pystyvät seuraamaan, kuinka kauan mihinkin työvaihee-
seen menee aikaa. (Deltabit 2018.) 
 
 
Kuva 4. Mekaaninen kellokortti (Lynne's Lens 2010). 
 
Kellokortit sopivat nykyisin vain työpaikkoihin, missä on koko ajan kiinteä työpiste. Moni työpaikka 
on siirtynyt kellokorttien sijaan puhelimella tai tietokoneella tehtäviin työtuntien kirjaukseen. Työteh-
tävien sekä työtuntien kirjaamiseen saattaa olla eri sovelluksia. Monella yrityksellä on käytössä omat 
sovelluksensa työnseurantaan, esimerkiksi Destian kunnossapitoyksiköillä on käytössä Fluent Kunto -
sovellus.  
 
Fluent Kunto on hoidon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä, minkä avulla työnjohtajat pystyvät 
seuraamaan työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden työsaavutuksia sekä työaikaa realiaikaisesti. 
Työntekijöillä ja aliurakoitsijoilla on Destian puolesta työpuhelimet, joista löytyy valmiina Fluent 
Kunto-mobiilisovellus. Fluent Kunto-mobiilissa henkilö kirjautuu sisälle omilla henkilökohtaisilla 
tunnuksilla ja aloittaa työt. Mobiilisovelluksessa on monia eri työlajeja ja työntekijä tai aliurakoitsija 
         
          
valitsee työn mitä alkaa tekemään. Mikäli päivän aikana työ vaihtuu, niin henkilö vaihtaa vain 
sovelluksessa toiseen työhön. Työpäivän jälkeen työntekijät kirjautuvat ulos sovelluksesta. Fluent 
Kunto- mobiilin tiedot välittyvät myös suoraan Fluent Kunto- nettiversioon. Kuvassa 5 on esitetty 
työnjohdon aloitusnäkymä tietyltä päivältä sekä vain yhden henkilön työn osalta.  
 
 
Kuva 5. Fluent Kunto-nettiversio (Fluent Kunto 2020) 
 
Fluent Kunto- sovellusten lisäksi työnjohdolla on käytettävissä Fluent Planner-ohjelmisto, jossa 
pystytään suunnittelemaan tulevat työt sekä seuraamaan edistystä. Fluent Planner-ohjelmistolla 
voidaan tehdä yleisaikatauluja ja valmistelevia suunnitelmia. Suunnitelmissa voidaan määritellä 
töiden vastuuhenkilöt ja tehtävälistat sekä millon töiden tulisi alkaa ja loppua. 
 
Fluent Kunto-mobiili on kerennyt päivittyä monta kertaa ja sovellukseen on tullut paljon uusia omi-
naisuuksia vanhaan versioon verrattuna. Uusia ominaisuuksia vanhaan verrattuna ovat esimerkiksi 
se, että uudessa versiossa pystyy määrittämään vaara-alueen, milloin kuntosovelluksen käyttäjät 
näkevät vaara-alueet. Saapuessaan sellaisen sisäpuolelle käyttäjät osaisivat varoa mahdollista vaa-
raa. Vaara-alueen pystyy nimeämään sekä antaman aloitus- ja lopetusajankohdan. Uudessa sovel-
luksessa pystyy näkemään kaikki meneillä olevat työt eikä pelkästään yksittäistä töitä sekä työt pys-
tytään yksilöimään paremmin kuin vanhassa sovelluksessa. Vanhassa sovelluksessa oli pelkästään 
huomiokohta, mihin pystyi laittamaan tiellä havaitun virheen tai puutteen, mutta uudessa pystyy 
tekemään myös huomioluonnoksen, mitä pystyy muokkaamaan myös jälkikäteen tai poistamaan 
koko luonnoksen tarvittaessa.  
 
Destian ratayksiköiden käytössä työnseurantaan on RATA- sovellus, mikä toimii pääpiirteittäin 
samalla tavalla kuin Fluent Kunto- sovellus. RATA-sovellus perustuu tarkastustoimintaan, sitä 
pystytään käyttämään tietokoneella, mutta siitä löytyy myös mobiiliversio. RATA-sovelluksen 
karkeana pohjana toimii excel-ohjelmisto. Työmääräykset saadaan suoraan verkosta, mutta myös 
         
          
itse pystyy lisäämään työmääräyksiä. Vakavista korjattavista töistä tulee automaattisesti 
työmääräykset. Määräaikaiset huollot tulevat toistuvina sovelluksen kautta. 
Mobiiliversiossa löytyy kunnossapitoalue, missä pystyy valitsemaan paikan missä työskentelee. 
Sovelluksesta löytyy myös karttanäkymä, työmaapäiväkirja, vikailmoitukset ja intentointi. 
Sovelluksen avulla pystytään suorittamaan tarkastuksia sekä tuentoja. Kuvassa 6 on RATA-mobiilin 
aloitusnäyttö. 
 
 
Kuva 6. RATA-mobiilin aloitusnäyttö (Koivistoinen 2019). 
 
  
         
          
4 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään, joko tutkimukselliseen opinnäytetyöhön 
tai toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Tutkimus jaetaan taas kahteen ryhmään, joko määrälliseen tai 
laadulliseen. Tutkimuksellinen opinnäytetyö suoritetaan tekemällä kokeita, mittauksia, kyselyjä tai 
haastatteluja. Tarkoituksena on löytää ongelmiin ja työelämän kysymyksiin vastauksia. Laadullisen 
eli kvalitatiivisen tutkimuksen ideana on käsitellä henkilöiden kokemuksien perusteella asioita tai mi-
tenkä niitä pystyttäisiin parantamaan. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleisestä aineistoina 
henkilöiden haastatteluja, videointeja, pöytäkirjoja ja henkilöiden dokumentteja. Laadullisessa tutki-
muksessa pyritään erittelemään loogiseen päättelyyn ja tulkintaan perustuva sisältö yhtenäiseksi 
tutkittavaa ilmiötä kuvaavaksi tietokokonaisuudeksi. Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus käsitte-
lee numeraalista aineistoa, jossa tilasto-ohjelmat toimivat hyvänä apuvälineenä aineiston käsitte-
lyssä. Tarkoituksena on testata hypoteeseja sekä kuvata numeerisia aineistoja. Toiminnallinen opin-
näytetyö jaetaan joko projektityyppiseen tai tuotekehityshankkeeseen. Projektityyppinen opinnäyte-
työ tehdään yleensä jollekin yritykselle työelämäyhteistyönä ja se tukee heidän jo alkanutta tai alka-
massa olevaa projektia, esimerkiksi rakennusprojektit. Tuotekehityshankkeessa kehitetään jo ole-
massa olevaa tuotetta jatkokehityksenä tai kehitetään kokonaan uusi tuote ja perehdytään sen 
suunnitteluun ja kehittämiseen. (Vilpas 2018.) 
 
Tässä opinnäytetyössä päädyttiin tutkimukselliseen opinnäytetyöhön, mikä toteutettiin laadullisena 
tutkimuksena. Tutkimuksellinen valittiin sen takia, koska haluttiin kehittää sekä parantaa jo käytössä 
olevaa sovellusta. Opinnäytetyö olisi voinut olla myös toiminnallinen opinnäytetyö, mutta tiedonke-
ruumenetelmä päädyttiin hyödyntämään haastatteluita. Opinnäytetyössä ei ollut oleellista käsitellä 
numeraalisia aineistoja sovelluksen parantamiseksi. Näiden syiden takia opinnäytetyö tehtiin laadulli-
sena tutkimuksena. 
 
4.1 Aineistonkeruumenetelmä 
 
Aineistonkeruuta voidaan suorittaa monilla menetelmillä. Aineistoa voidaan kerätä haastatteluilla, 
valokuvilla, videotallenteilla, valmiilla teoksilla ja julkaisuilla, mittaustuloksilla sekä systemaattisilla 
havaintomuistiinpanoilla. Menetelmiä aineistonkeruuseen on kolme: määrällinen tutkimus, haastatte-
lututkimus sekä havainnointimenetelmät. Määrällisessä tutkimuksessa on yleistä, että kyselyt suori-
tetaan sähköisesti sekä pyritään saamaan suuri joukko vastaamaan kyselyyn. Tyypillistä määrälli-
sessä tutkimuksessa on tarkastella tietoja numeerisesti. Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on selit-
tää, kuvata, vertailla tai ennustaa asioita. Haastattelututkimus tulee aina ennalta suunnitella ennen 
varsinaista haastattelua. Haastattelija kontrolloi koko ajan haastattelun ohjausta sekä pitää narut 
omissa käsissään haastattelu tilanteessa. Haastatteluja on neljää erilaista: strukturoitu eli lomake-
haastattelu, missä kysymykset ovat kaikille samat ja jossa on joko valmiit vastausvaihtoehdot tai 
ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Strukturoimaton eli avoin haastattelu, jossa on tietty aihepiiri. 
Avoin haastattelu muistuttaa monesti tavallista keskustelua. Avointa haastattelua käytetään, jos tut-
kimusaihe ei saa joutua ulkopuolisille sekä jos kokemukset vaihtelevat. Puolistrukturoituhaastattelu 
eli teemahaastattelu, missä on määritelty teema-alueet jo valmiiksi sekä kysymykset teema-aiheisiin, 
         
          
mutta kysymykset pystytään esittämään eri järjestyksessä kuin mitä on paperille merkattu. Tämä 
sopii tilanteisiin, missä aiheet ovat emotionaalisesti arkoja tai joista haastateltavat eivät yleensä ole 
tottuneet puhumaan. Teemahaastatteluissa ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. Syvähaastatteluissa 
perehdytään haastateltavan perimmäisiin asioiden ytimiin. Syvähaastattelut ovat yleensä alkuun 
avoimia haastatteluja. (Kamk 2018.) 
 
Kolmas menetelmä aineistonkeruuseen on havainnointimenetelmä. Havainnointimenetelmässä pyri-
tään saamaan tietoa ympäristöstä, verbaalisesta ja nonverbaalisesta viestinnästä sekä erilaisista tot-
tumuksista, taidoista ja toiminnoista. Tätä käytetään monesti muiden aineistonkeruumenetelmien 
kanssa yhdessä ja tukena esimerkiksi haastatteluissa. Havainnoinnin muodot jaetaan joko syste-
maattisiin havainnointiin tai osallistuvaan havainnointiin. Systemaattisessa havainnoinnissa pyritään 
keskittymään toisten suorituksiin tai tapahtumiin. Systemaattinen havainnointi voidaan tehdä joko 
siten ettei tutkittavat tiedä, että heitä tutkitaan tai siten, että tutkijat ovat läsnä tilanteessa. Osallis-
tuvassa havainnoinnissa tutkijat osallistuvat tutkittavien havainnointiin, monesti tämä tehdään ryh-
missä, joissa tutkijat pyrkivät kuulumaan jonkun havainnoitavien ryhmien jäseniksi. Havainnoinnin 
etuja ovat, että tutkijat saavat suoraa tietoa henkilöistä sekä pystyvät havainnoimaan luonnollisissa 
ympäristöissä tutkittavia. Havainnointi soveltuu hyvin, jos halutaan tutkia vuorovaikutuskykyjä tai jos 
tutkittavilla on vaikeuksia jollakin osa-alueella. Havainnoinnissa on myös haittoja, kuten tutkijat saat-
tavat häiritä tai muuttaa tilanteiden kulkua. Tutkimuksen tuloksia voi olla myös vaikea tallentaa välit-
tömästi. (Kamk 2018.) 
 
Tässä opinnäytetyössä käytettiin aineistonkeruumenetelmänä avointa haastattelua sekä omia koke-
muksia. Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Haastattelu valittiin, koska sen avulla sai parhaiten 
tietoa kehitysideoista sekä se on helpoin tapa saada useammalta ihmiseltä tietoa samaan aikaan. 
Muut aineistonkeruumenetelmät eivät soveltuneet tähän opinnäytetyöhön, koska sovellus oli ollut 
koekäytössä vasta vähän aikaa ja kyseisestä työnseurantasovelluksesta ei ollut julkaistu valmiita te-
oksia tai tekstejä eikä mittaustuloksiakaan ollut tullut vielä käyttäjien puolesta. Avoin haastattelu 
tuntui sopivan parhaiten tarkoituksia ajatellen, koska haluttiin laajoja vastauksia. Tutkimuksella ha-
luttiin saada selville koehenkilöiden sekä muutaman muun yksikön ajatuksia siitä, mitä sovellus vielä 
tarvitsee palvellakseen sekä tilaajaa että käyttäjiä.  
 
4.2 Haastattelun toteutus 
 
Haastattelut toteutettiin Destian muutamien yksiköiden kesken. Ensimmäinen osa oli palautepala-
veri, missä oli mukana Fluent Kunnon koekäyttäjät. Opinnäytetyön tekijä toimi havainnoitsijana pala-
verissa ja kirjasi ylös huomioita, jotka löytyvät liitteestä 1. Palautepalaveriin osallistui Destian kun-
nossapitoyksiköistä Suonenjoen yksikkö, Pieksämäen yksikkö ja Iisveden yksikkö, joissa oli ollut koe-
käytössä päivitetty Fluent Kunto -sovellus. Palaverissa oli mukana yhteensä 14 henkilöä, jotka olivat 
työnjohtoa, Fluent Kunto -henkilökuntaa sekä kunnossapidon työntekijöitä. Palaverissa kyseltiin ko-
kemuksia uudesta päivitetystä Fluent Kunnosta, mitä kehitettävää heidän mielestään sovelluksessa 
on sekä onko jotain mitä sovelluksesta puuttuu. Palaverissa kyseltiin uuden sovelluksen toimivuutta 
         
          
ja onko ollut ongelmia uudessa Fluent Kunnossa. Tämä palaveri suoritettiin 18.12.2018 Suonenjo-
ella. 
 
Toisessa osassa valittiin haastateltavaksi Destian toinen kunnossapito yksikkö Iisalmesta, joilla oli 
vielä käytössään vanha sovellusmalli. Haastattelu suoritettiin 10.03.2019 Iisalmessa. Haastattelun 
alkuun kerrottiin uuden sovelluksen tavoitteista sekä mitenkä sovellus on parantunut. Haastattelussa 
oli mukana kaksi työnjohtajaa. Iisalmen haastattelun runko oli seuraavanlainen: Alkuun tietoa uu-
desta sovelluksesta, seuraavaksi mitä hyvää vanhassa sovelluksessa on, miten niitä kehitettäisiin, 
sovelluksen huonoja puolia sekä niiden kehittämisideat. Viimeisinä kysymyksinä oli mitä ominaisuuk-
sia sovelluksesta puuttuu sekä mitenkä helppokäyttöinen sovellus on. Iisalmen haastattelu löytyy 
liitteestä 2. 
 
Kolmas haastattelu suoritettiin Destian ratayksikön kanssa vertailun vuoksi, millainen sovellus heillä 
on työnseurannassa ja pystyisikö ratapuolen työseurannannan sovelluksesta saamaan jotain hyviä 
vinkkejä kunnossapidon sovellukseen. Haastatteluun osallistui kaksi työnjohtajaa. Haastattelukysy-
mykset olivat samanlaiset kuin kunnossapidon yksiköillä. Alkuun haastattelija kertoi millainen sovel-
lus Fluent Kunto on. Fluent Kunto esittelyn jälkeen kysyttiin ratapuolen työnseurantasovelluksesta ja 
mitä hyvää sekä huonoa heidän sovelluksessansa on. Seuraavaksi mitä kehitettävää hyvissä ja huo-
noissa puolissa on. Viimeisenä kysyttiin sovelluksen helppokäyttöisyyttä. Haastattelukysymykset vas-
tauksineen löytyy liitteestä 3. Haastattelu suoritettiin 26.03.2019 Kuopion Sorsasalossa.  
 
 
 
 
  
         
          
5 HAASTATTELUN ANALYSOINTI 
 
Haastattelun analysoinnissa tulee saada vastaus tutkimustehtäviin sekä erottaa aineistosta olennai-
nen.  
 
Tutkimus alkoi Fluent Kunto- sovelluksen palautekeskustelulla testikäyttäjien kesken, mihin osallistui 
14 henkilöä. Suurin osa haastateltavista oli työnjohdon henkilöitä, mutta myös muutama työntekijä 
pääsi haastatteluun. Toisessa haastattelussa, mikä pidettiin Iisalmessa, oli kaksi työnjohtajaa ja vii-
meisessä haastattelussa, mikä pidettiin Destian ratayksikön kesken, oli myös kaksi työnjohtajaa. Ra-
tayksikön työnjohtajilla ei ollut aikaisempaa kokemusta Fluent Kunto-mobiilisovelluksesta tai Fluent 
Planner sovelluksesta. Kaikilla muilla haastateltavilla oli kokemusta Kunto- mobiilisovelluksesta.  
 
Opinnäytetyön tutkimustehtävä oli etsiä paranneltavaa uudesta Fluent Kunto- mobiilisovelluksesta 
sekä mitä ominaisuuksia sovellus kaipaisi lisäksi. Haastattelujen perusteella uusi mobiilisovellus alkaa 
olemaan melko tyydyttävällä tasolla, joitakin ominaisuuksia vielä puuttuu sekä sovellus saisi olla no-
peampi. Testikäyttäjinä toimineet kehuivat sovellusta paremmaksi kuin vanhaa mobiiliversiota, myös 
Iisalmen haastateltavat olisivat käyttäneet mieluimmin uutta Fluent Kuntoa kuin vanhaa versiota.  
 
Iisalmen haastattelussa aluksi kerroin uuden Fluent Kunnon päivityksistä, koska heillä oli kokemusta 
vanhasta versiosta ja itsekin käyttivät vanhaa sovellusta. Ratayksikön haastattelun aloitin kertomalla 
millainen sovellus Fluent Kunto on ja miten sen uusi versio on parantunut vanhaan verraten. Haas-
tattelun seuraavassa vaiheessa kysyin mitä hyvää heidän sovelluksissaan on ja miten niitä voisi hy-
viä puolia vielä kehittää. Hyvien puolien jälkeen kysyin huonoja puolia ja parannusideoita niille. Vii-
meisinä kysymyksinä oli mitä sovelluksista puuttuu sekä onko ne helppokäyttöisiä.  
 
Haastattelujen mukaan kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että sovelluksen tulee olla helppo-
käyttöinen sekä riittävän nopea. Testikäyttäjien haastattelussa työntekijöiden mielestä nykyinen 
karttasovellus saisi olla nopeampi. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että reittikartat sekä 
maastokartat tarvittaisiin uuteen sovellukseen. Haastateltavien mukaan olisi hyvä pystyä tekemään 
inventointeja Fluent Kunto-mobiilin avulla. 
 
 
 
  
         
          
 
6 KEHITYSIDEAT 
 
Testikäyttäjien haastattelussa ilmeni kehitystarpeita mm. työt karttanäkymälle ja reittiohjeet työkoh-
teisiin. Alihankkijat haluaisivat Oma työhistoria -näkymän, josta olisi nopeampi valita seuraavina päi-
vinä työlaji, jos työ on samaa kuin aikaisempina päivinä. Edelliset valinnat-lista ei ole aikajärjestyk-
sessä. Tapahtumalistaukseen haluttiin tienumeron lisäksi myös tienimi, mikä helpottaisi työkohteen 
löytämistä uusillakin työntekijöillä. Työmääräyksiin, joista tulee tekstiviesti, kaivattaisiin kiireellisyys-
luokan määrittämistä. Tulevat työt tulisi olla vähintään vuorokautta ennen tiedossa. Tievälin määrit-
täminen esim. ojituksessa tien päällä halutaan Kunto-sovellukseen. Halutaan myös pystyä määrittä-
mään inventoitavia asioita suoraan kunnon avulla tientarkastuksen yhteydessä. Testikäyttäjät ovat 
olleet kuitenkin päällisin puolin tyytyväisiä uuteen sovellukseen.  
 
Iisalmen haastattelun perusteella sovellukseen tarvitaan karttapalvelu sekä reittikartat ja opastus 
työkohteeseen asti. Talvihoitoreitit olisi hyvä pystyä värjäämään sovelluksessa eri urakoitsijoille ja se 
selventäisi aliurakoitsijoiden töitä, kun tietäisivät omat värinsä. Aikataulupohjan tulisi olla mahdolli-
simman helppokäyttöinen, jotta jokainen osaisi käyttää sitä. Inventointi yhteenvedot eri työlajeille ja 
hankinnoilla tulisi saada tulostettua raportti muodossa. Talvihoitohälytykset Fluent- Planner sovelluk-
seen sekä ilmoitus viestillä työnjohtajille, kun kuljettajat aloittavat työt talviaikoina. Tärkein huomio 
Iisalmen työnjohtajilta oli, että sovelluksen tulee olla riittävän yksinkertainen sekä helppokäyttöinen, 
jotta vanhempikin työnjohtaja osaisi käyttää sovellusta helposti.  
 
Ratayksikön haastattelun perusteella kehitettävää Fluent kuntoon olisi mahdolliset inventoinnit suo-
raan tienpäältä sekä pystyä lähettämään inventointi raportit suoraan mobiilista Kunto Planneriin. Pa-
rempi karttasovellus mobiiliin sekä huomattavasti nopeampi kuin tähän asti. Maastokartat puuttuvat 
kokonaan Fluent Kunto-mobiilista, mikä voisi olla hyvä lisäys. Haastattelussa tuli ilmi myös reittiopas 
sopisi hyvin Fluent Kuntoon.  
 
Omien kokemuksien myötä sovellukseen tarvittaisiin tienumeron lisäksi myös tienimi näkyviin. Reitti-
kartta opastuksen kanssa lähdöstä aina perille asti. Tienosat selkeämmiksi tähän asti tienosat ja 
paaluluvut tulevat automaattisesti. Omien kokemuksien perusteella joillakin teillä tienosa saattaa 
jättää jonkun osan välistä ja hypätä suoraan seuraavaan tienosaan, joka voi vaikeuttaa työkohteen 
löytämistä. Fluent Kunto- mobiili olisi hyvä olla yhteydessä ELY-keskuksien järjestelmiin, kuten esi-
merkiksi siltojen vuosihuollot olisi hyvä pystyä tekemään suoraan Kunto-mobiililla, josta tiedot välit-
tyisivät suoraan ELY-keskukselle. Samalla tavalla Fluent Kuntoon tarvitsisi mahdollisuuden ladata 
tiedostoja tietokoneelta kuten esimerkiksi tien rumpujen tarkastukseen ja Kunto ilmoittaisi jokaisen 
rummun sijainnin tarvittaessa. 
  
         
          
7 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön aloitus palautepalaverista sekä haastatteluista sai hyviä kehitysideoita, miten Fluent 
Kuntoa voisi vielä parantaa sekä mitä ominaisuuksia sovellus vielä tarvitsee. Oleellisia puutteita oli 
hidas karttapohja, reittikartat ja maastokartat puuttuivat, ei pysty tekemään inventointeja Fluent 
Kunto-mobiilin avulla ja talvihoitohälytyksistä ei lähde työnjohtajille viestiä, kun kuljettajat aloittavat 
talvihoitotyöt. Fluent Kuntoon on tullut myös paljon uutta kuten huomioluonnos ja vaara-alue, kart-
tapohja ja sovelluksen ulkonäkö on muuttunut.  
 
Fluent Kunto päivitetty versio on ollut käytössä kesästä 2019 lähtien kaikilla Destian kunnossapitoyk-
siköillä. Fluent Kunto- sovellusta päivitetään koko ajan ja uusia ominaisuuksia lisätään jatkuvasti pa-
rantaakseen entisestään työnseurantaa sekä tilaajan ja urakoitsijan välisiä yhteyksiä. 
 
Opinnäytetyössä Fluent Kuntoa koskevien puutteiden ja parannusideoita koskevien tietojen etsimi-
nen haastattelujen avulla oli mielekkäintä ja sujuvinta. Teoriaosan kirjoittaminen oli taas työlästä ja 
aikaa vievää touhua.  
 
 
  
         
          
 
8 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoite saavutettiin. Haastattelujen perusteella saatiin kelpo kehitysideoita, mitä 
Fluent Kunnosta puuttuu ja miten puutteita pystyisi parantamaan. Kappaleessa 3 käsitellään Fluent 
Kunnon nykyisiä toimintoja. Näitä toimintoja lähdettiin kehittämään haastattelujen avulla. Loppuun 
saatiin kerättyä kehitysideoita Fluent Kunnon parantamiseksi. Työn rakenne etenee loogisesti ja on 
opinnäytetöiden mukainen. Raportti alkaa johdannolla, jonka jälkeen siirrytään teoreettiseen vaihee-
seen. Teoriaosassa käydään läpi infra-alaa yleisesti, työnseurannan historiaa sekä millainen työnseu-
ranta järjestelmä Fluent Kunto on. Tutkimusmenetelmissä käydään läpi yleisesti tutkimusmenetelmät 
ja syvennytään erikseen aineistonkeruumenetelmiin, josta päästään haastattelun analysointiin sekä 
kehitysideoihin.  
 
Opinnäytetyö on toteutettu noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Työn alkuun laadittiin alustava 
työsuunnitelma sekä aikataulutus tutkimuksen etenemiseen. Alkuperäisen aikataulun mukaan haas-
tattelut suoritetaan keväällä 2019 ja työ olisi valmis saman vuoden lopulla. Haastattelut suoritettiin 
aikataulun mukaisesti keväällä 2019, mutta teoriaosion kirjoittamisessa meni aikaa pidempään kuin 
oli tarkoitus, johtuen omista kiireistä keväällä sekä syksyllä. Fluent Kunnon parannuksien tutkimiselle 
valittiin laadullinen tutkimus. Haastattelulla sai parhaiten selkoa mitä puuttuu, sillä tieto tuli suoraan 
testikäyttäjiltä sekä muilta käyttäjiltä. 
 
Taustatutkimuksessa käytettiin luotettavia aineistoja. Suurin osa opinnäytetyön teoriaosasta on 
otettu Savonia-ammattikorkeakoulun opettajien opetusmateriaaleista sekä työssä on hyödynnetty 
omakohtaista kokemusta maanrakennusalasta sekä kunnossapidosta. Aineistona on myös käytetty 
mm. eri yrityksien omia verkkosivuja. Aineiston luotettavuuden kannalta tutkimuksessa jätettiin pois 
Wikipedia sekä muut epäluotettavat tiedonlähteet. Suoria lainauksia on muutama, mutta niihin on 
lisätty asianmukaiset lähdeviittaukset. Muuten opinnäytetyön teksti on omin sanoin kirjoitettu.  
 
Haastattelut suoritettiin lomakehaastatteluna, missä oli valmiiksi mietityt kysymykset. Haastattelut 
olivat ryhmähaastatteluja. Ryhmähaastattelu sopi hyvin, koska sillä saatiin suoraa tietoa henkilöiltä, 
joilla oli Fluent Kunto testikäytössä sekä henkilöillä, joilla kyseinen sovellus ei ollut käytössä. Haasta-
teltavia olisi voinut olla enemmänkin sekä useammasta yksiköstä, jolloin olisi saanut mahdollisesti 
enemmän kehitysideoita. Toteutuneista haastatteluista sai kuitenkin hyviä kehitysideoita, miten 
Fluent Kuntoa voisi vielä parantaa. Haastateltavat vastasivat kysymyksiin riittävän laajasti, jolloin 
saatiin luotettavaa tietoa.  
 
Laadullinen tutkimus sopi aineistonkeruumenetelmäksi varsin hyvin, koska sillä saatiin henkilöiltä 
itseltään suoraa tietoa parannusideoista sekä mahdollisista puutteista. Kehitysideat on kerätty haas-
tattelujen sekä omien kokemusten perusteella. Kehitysideat on esitetty rehellisesti ja tarkasti opin-
näytetyön kehitysideoissa. Kehitysideat kirjattiin jokaisen haastattelun osalta erikseen opinnäytetyö-
hön ja siinä järjestyksessä missä haastattelut pidettiin. Loppuun kirjasin vielä omia kehitysideoita 
         
          
omien kokemusten perusteella. Tiedot Fluent Kunnosta sekä haastattelujen vastaukset ovat luotetta-
via, koska suurin osa haastateltavista oli käyttänyt vähintään aikaisempaa Fluent Kunto sovellusta. 
Haastattelija olisi voinut johdatella haastateltavia paremmin sekä esittää enemmän lisäkysymyksiä.  
 
Työn aineistonkeruu opetti etsimään paremmin tietoa internetistä sekä tutkija joutui perehtymään 
lähteiden luotettavuuteen. Aineistonkeruussa olisi vielä parannettavaa, sillä jotkut tiedot olivat haas-
tavia löytää. Tutkimusmenetelmät olivat melko uusi asia, mutta työtä tehdessään ne kävivät kuiten-
kin tutummaksi. Opinnäytetyössä haastattelu kokemukset sekä sosiaaliset taidot karttuivat hyvin. 
Omat kokemukset on hankittu kahden kesän aikana Destialla, jolloin tuli käytettyä Fluent Kunnon 
vanhaa sekä uutta sovellusta.  
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10 LIITTEET 
 
10.1 LIITE 1 Suonenjoen palautepalaveri 
Kunto – Planner koulutus    
Läsnä   
  
 
PALAVERIMUISTIO     
18.12.2018       
  
 
1/2    
Joonas Huttunen (SJ), Mikko Hänninen (PM), Jarmo Ryynänen (PM), Santeri Nurminen (PM), Ville Ritvanen (SJ), 
Matias Tuominen (SJ), Jussi Hänninen (SJ), Tatu Partti (PM), Eetu Lahikainen (PM), Esa Sikanen (SJ), Oiva Huusko-
nen, Jukka Ikonen, Juha-Matti   
Halme, Risto Kontkanen, (niklas.koivistoinen@edu.savonia.fi)   
 
Palaute    
- Kunto webistä käsin laitettu huomio ei ole mennyt perille Suonenjoella   
o Mobiilista lähetetty huomiokaan ei toimi   
o Pieksämäellä kaikki toimii   
- Noin puolet työmääräisistä tehdään tien päällä, puolet toimistolla   
o Kunto-huomion kautta enimmäkseen tien päällä   
o Plannerin karttanäkymän kautta toimistolla   
- Kalenteria käytetty myös työmuistiona, kokeillaan erilaisia käyttötapoja   
- Tähän asti enimmäkseen liikennemerkkien korjausta, jonkin verran päällystepaikkausta   
- Kartan kanssa viesti (työnohjaus) menee paremmin perille   
- Alihankkijan työaikakyselyä kaivataan takaisin mobiiliin   
o Vaihtoehtona voisi olla ”Oma työhistoria”-näkymä, josta kuljettaja näkisi esim. viimeiset 72h?   
o Tietojen hakuvalikon alla olisi luonteva paikka   
o Aloitus-lopetus-työlaji   
▪ Automaattisirotintöiden ei tarvitse näkyä   
- Edelliset valinnat-lista ei ole aikajärjestyksessä   
o viimeksi käytetty ”setti” pitäisi olla ylimpänä   
- Tienumero nimeksi, tai rinnakkaiseksi tiedoksi tapahtumalistaukseen   
o Tapahtumalistaukseen tieosoitteen lisäksi katunimi/-osoite   
- Talvihoitotarkastuksessa (+KLV) työn lopettamiskysely on turha, voidaan poistaa   
o Muissa töissä tätä kyselyä ei tule, ei myöskään vanhassa mobiilisovelluksessa   
- Tekstiviestissä työn määrääjän nimi lisätietojen kyselyä varten   
o Kiireellisyysluokan määrittäminen ja nopea näyttäminen (myös tekstiviestissä) olisi tärkeää   
-  Itselle luovutus, valokuvan kautta   
o Liikennemerkeissä katsotaan olevan eniten hyötyä valokuvasta   
- Miten ajoissa työt olisi oltava urakoitsijan tiedossa?   
o Vuorokautta ennen   
- Töiden jaottelu esim. päivittäin viikon ajan, sitten ”myöhemmin” tms.   
- Oivan idea: HJK:ssa tilaajan edellyttämät työt ja suunnitelmat tehtäisiin Plannerin kautta   
- Työpakettiajattelu koetaan edelleen tärkeänä   
o Esim. liikennemerkkien vaihtaminen moneen kohteeseen yhdessä työssä   
o Kunto-huomiosta ei tehtäisi automaattisesti työtä Planneriin, vaan voitaisiin viedä huomioksi   
▪ Plannerista tehdään useasta huomiosta yksi työ   
- Tievälin määrittäminen esim. ojituksessa tien päällä   
o Matkanmittaustyötä vastaava, aloitus-lopetus?   
o TAI aloitetaan yksi työ jonka sisällä kartoitetaan pätkät aloitus-lopetus-toiminnallisuudella   
▪ Tästä saadaan matka ja geometria (paikka)   
o Jollain tapaa määriteltävä myös inventoitava asia (ojitus, vesakon raivaus jne)   
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▪ Lista huomiotyypeistä?   
o Mikä on työn sijainti?   
▪ Ensimmäisen ”pätkän” alku?   
o Mitä tietoa työn tekijälle pitäisi olla?   
▪ Työt kartalla   
▪ vs. kartta PDF-tiedostona joka liitetään työhön   
• Uusi Kunto-järjestelmän ominaisuus, ”karttaraportti inventoinnista”, tämä voidaan   
liittää ja lähettää muitakin kanavia pitkin tekijälle   
• Työt kartalla   
•  Jokaisen työn alku-loppu tieosoitteella   
▪ Tapahtuman alla on jokainen ”pätkä” omana kohtanaan   
• Sama juttu esim. liikennemerkkien kanssa, jokainen vaihdettava merkki omanaan   
- Planneriin työnjohdon ”viimeisimmät tapahtumat”-näkymä, joka listaa suunnitelluille töille tulleet merkinnät   
o ”Työ x valmis”   
o ”Möttönen kommentoi työtä Y”   
o jne.   
- Suonenjoen pilotin laajentaminen – jos tarvetta, ja käyttäjällä xcover3, niin voidaan vaihtaa xcover4:een   
o Pyyntö vaihdosta Juha-Matti Halmeelle   
 
 
 
 
  
         
          
10.2 LIITE 2 Iisalmen haastattelu 
 
Destian Iisalmen kunnossapitoyksikkö haastattelu  
2 henkilöä 
 
yleistä 
Teen opinnäytetyötä destialle Suonenjoen yksikölle. Opinnäytetyö koskee päivitettyä kunto planner sovellusta, mikä on ollut 
testikäytössä kesästä lähtien. Uuden sovelluksen tarkoituksena on parantaa tilaajan ja toimijan yhteistyötä, mm. tilaaja pys-
tyy seuraamaan ajan tasalla töiden edistymistä. näiden haastatteluiden tarkoituksena on kehittää sovellusta, jotta se saatai-
siin useampiin yksiköihin käyttöön.  
mitä hyvää 
- töitä pystyy kirjaamaan tien päällä mobiililaitteilla 
- tietokoneella pystyy seuramaan aurausnopeuksia 
- laatulupaukset 
- urakkaohjelmat nähtävissä tietokoneella 
- palvelusopimukset nähtävissä tietokoneella 
 
hyvien asioiden kehittäminen 
- mobiilisovellus saisi olla nopeampi ja helpompi  
- aurausnopeudet eivät näyt mobiilisovelluksessa 
- urakkaohjelmat sekä palvelusopimukset mobiiliin helposti löydettäviksi 
 
huonot puolet sovelluksessa 
- mobiiliversio melko hidas  
- reittiopas puuttuu 
- tilaaja ei pysty seuraamaan reaaliaikaisesti töiden toteutusta 
 
kehitysideat huonoille puolille 
- helppokäyttöinen reittiopas sovellukseen 
- parempia puhelimia johtajille 
 
 
 
 
 
mitä ominaisuuksia sovelluksesta puuttuu 
         
          
- sovelluksesta puuttuu karttapalvelut 
- reittikartat  
- talvihoitoon reittien värjäys 
- aikataulupohja pitäisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen 
- inventointi yhteenvedot eri töille ja hankinnoille tulisi saada tulostettua raportti muodossa 
- talvihoitohälytykset myös kunto- planner sovellukseen 
- ilmoitukset johtajille, kun kuljettajat lähtevät aloittavat työt talviaikoina  
 
 
onko sovellus helppokäyttöinen ja sujuva 
- sovelluksesta puuttuu paljon vielä asioita mutta tällä hetkellä sovellus on ainakin helppokäyttöi-
nen 
 
  
         
          
10.3 LIITE 3 Ratayksikön haastattelu 
 
Destian rata yksikön haastattelu 
2 henkilöä 
 
yleistä 
Teen opinnäytetyötä Destialle Suonenjoen kunnossapito yksikölle. Opinnäytetyö koskee päivitettyä kunto Planner sovellusta, 
mikä on ollut testikäytössä syksystä lähtien Suonenjoen, Pieksänmäen ja Iisveden huoltoyksiköissä. Uuden sovelluksen tarkoi-
tuksena on parantaa työnsuunnittelua sekä parantaa tilaajan ja toimijan yhteistyötä, mm. tilaaja pystyy seuraamaan ajan 
tasalla töiden edistymistä. uudessa Planner sovelluksessa pystytään paremmin yksilöimään työt, siihen on tullut karttanä-
kymä, johon voi laittaa reitit kohteisiin. se on nopeampi käyttää ja kehitetään nopeammaksi koko ajan. Planner toimii känny-
köillä sekä tableteilla ja tietokoneilla. Työn johto pystyy paremmin laittamaan, vaikka tien päällä työtehtäviään Planneriin. 
 näiden haastatteluiden tarkoituksena on kehittää sovellusta sekä saada vertailu kohteita, miten ja millaisia sovelluksia työn-
suunnitteluun on muilla eri alojen toimijoilla.   
 
Millainen sovellus teillä on työnsuunnitteluun 
- perustuu tarkastustoimintaan 
- siitä löytyy mobiiliversio 
- verkosta saa suoraan työmääräykset, myös itse pystyy lisäämään työmääräyksiä 
- automaattisti työmääräykset vakavista korjattavista töistä 
- määräaikaiset huollot toistuvina 
- karttasovellus 
- työmaapäiväkirjat  
- vikailmoitukset 
- inventointi tapahtumat  
- tulevat ja menneet tarkastukset 
- Excel karkeana pohjana 
 
 mitä hyvää, onko helppokäyttöinen 
- saa tietoa suoraan Exceliin reaaliajassa 
- vikailmoitukset automaattisesti käyttökeskukseen 
- hälytykset lähtevät suoraan johtajille ja asentajille päivystyksessä  
- jos tekee virheen kirjaukseen niin sitä pystyy jälkeenpäin vielä muokkaamaan 
- tilaajalle avoin 
- kirjauksiin pystyy lisäämään kuvia  
- laitekortit pystyvät lataamaan yhtenä zip-tiedostona  
- jos kirjaukset ja tarkistukset ovat tehty oikein niin toimii hyvin  
 
 
huonot puolet sovelluksessa 
         
          
- laitekortit eivät ole aina ajan tasalla 
- mahdolliset ”haamu” työt, kaikkia töitä ei saa poistettua tai kuitattua, joten ne näkyvät koko ajan 
sovelluksessa 
- kirjaukset eivät ole yhtenäisiä kaikilla asentajilla 
- sovellus ei ole yhteydessä tempus järjestelmään  
- inhimillisiä virheitä tulee aina 
 
Mitä kehitettävää sovelluksessa on ja miten kehittäisitte sovellusta 
- johtajat pystyisivät kirjaamaan työntekijöiden tunnit sovelluksen avulla 
- sovelluksessa tulisi olla parempi kartta 
- mobiilin myös karttasovellus 
- maastokartat sekä mobiiliin että tietokoneisiin 
- reittiopas  
 
mitä ominaisuuksia sovelluksesta puuttuu 
-  
 
onko sovellus helppokäyttöinen ja sujuva 
- haastattelun perusteella sovellus olisi helppo käyttöinen sekä sujuva, ainakin johtajat olivat tyy-
tyväisiä nykyiseen sovellukseen 
 
 
 
